
 

 
 

 
 

 

MEMORANDUM 
 
A: Dr. Alejandro Batista – Director del Proyecto 
 
DE:  Dr. Marcelo A. Coppola 
 
REF: Documentos relevantes 
 
FECHA: 19 de Octubre de 2004 
_____________________________________________________________________________________ 
 
De mi mayor consideración: 
 
   Me dirijo a Ud. con relación al programa de elecciones mediante la 
utilización de voto electrónico de conformidad con le Convenio suscripto con el 
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
 
   Al respecto le adjunto a la presente la siguiente documentación: 
 
  1.- Protocolo adicional relativo al Cronograma de Actividades. 
 
  2.- Manual del Usuario para las urnas a utilizar. 
 
  Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente 
 
 
 
 

Dr. MARCELO A. COPPOLA 
Asesor del Director Ejecutivo del Programa 

 
c.c. Dra. Ana Bourimborde – Junta Electoral Provincia de Buenos Aires. 
c.c. Dr. Botassi – Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de LA Plata 
c.c. Sr. Norberto Garcia – Director del Programa de Voto Electrónico – Pcia. Bs. As. 
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PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO SUSCRIPTO EL 2 DE OCTUBRE DE 
2004 ENTRE EL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES Y LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Tarea Inicio Fin Involucrados 
Elaboración y firma del Acuerdo de 
Cooperación Técnica PVE – FCJyS, 
presentación del “Proyecto e-lecciones 
Derecho 2004. Voto electrónico” 

5/10/2004 5/10/2004 FCJyS 
PVE 

Elaboración y propuesta de la normativa 
para la implementación del Proyecto 5/10/2004 11/10/2004 

FCJyS – HJE - 
FAE 
 

Especificación de la infraestructura 
necesaria (almacenamiento de urnas, 
red de comunicación de datos, etc) 

5/10/2004 8/10/2004 PVE - HJE 

Definición del software 7/10/2004 8/10/2004 PVE – HJE – 
INDRA 

Presentación del sistema  14/10/2004 14/10/2004 FCJyS – INDRA 
Entrega de Padrón Provisorio con 
campos definidos y listas oficializadas de 
candidatos 

14/10/2004 15/10/2004 FCJyS – INDRA 

Presentación del sistema con carga de 
modelos de la FCJyS - 1° Simulado 20/10/2004 20/10/2004 FCJyS – HJE - 

FAE 
Ajuste de programas 21/10/2004 21/10/2004 HJE – INDRA 
Liberación de los programas para 
capacitación y simulación final 21/10/2004 22/10/2004 HJE – INDRA 

Capacitación de técnicos (urna y 
transmisión) 21/10/2004 22/10/2004 FAE 

Capacitación de capacitadores 21/10/2004 22/10/2004 FAE 
Capacitación de electores 22/10/2004 5/11/2004 FAE 
Traslado y recepción de urnas 25/10/2004 25/10/2004 FCJyS 
Ajustes finales de los sistemas y listas 
oficializadas de candidatos 25/10/2004 26/10/2004 HJE – INDRA 

Capacitación de Autoridades de Mesa 26/10/2004 26/10/2004 FAE 

Acto de comprobación del sistema 27/10/2004 27/10/2004 
FCJyS – HJE – 
PVE – FAE - 
INDRA 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 
 

 
 

 

Entrega de Padrón Definitivo  29/10/2004 29/10/2004 FCJyS – HJE – 
INDRA 

Presentación y lacrado de sistemas 01/11/2004 01/11/2004 FCJyS – HJE – 
INDRA 

Carga y lacrado de urnas 1/11/2004 1/11/2004 FCJyS 
Transporte de urnas al lugar de votación 1/11/2004 1/11/2004 FCJyS 
Elecciones 3/11/2004 5/11/2004 FCJyS 
Devolución de las urnas electrónicas 8/11/2004 8/11/2004 FCJyS 

Evaluación del Proyecto 8/11/2004 10/11/2004 FCJyS – HJE – 
FAE 
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